2020年度盘谷乡新丰村旺墘片沿溪步行道工程项目（一期工程）财政支出项目绩效评价自评报告
根据永泰县财政局的相关要求，为进一步做好绩效自评工作，提高财政资金的使用效益，扶持和促进我县原中央苏区和革命老区转移支付项目快速健康发展，我乡对2020年度盘谷乡新丰村旺墘片沿溪步行道工程项目（一期工程）开展了绩效评价工作，现将有关情况汇报如下：

一、项目基本情况
（一）项目的实施依据
本项目依据2020年3月25日召开的村两委会和2020年3月26日召开的村民代表大会、《永泰县原中央苏区和革命老区转移支付资金项目实施和资金管理办法》（樟财﹝2019﹞157号）、《永泰县财政局关于2020年提前下达的原中央苏区和革命老区转移支付资金项目的批复》（樟财﹝2020﹞37号）实施。

（二）项目概况及建成效益

为增加村民锻炼、休闲观光的活动场所，丰富村民的业余生活，经村民代表大会表决通过，决定修建新丰村旺墘片沿河步道工程建设项目(一期工程)，该项目建设总长约220米，宽2.5米，包含步行道路基、透水砖路面、绿化、亮化等。该项目于2020年4月动工建设，现已全部完成，并于2020年7月完工并通过验收。建成后，将惠及全村村民2200多人，增加村民锻炼、休闲观光的活动场所，丰富村民的业余生活。
二、项目绩效自评结论
（一）项目绩效自评得分及等级
项目绩效评价得分83.82分，等级为良好。

（二）项目绩效目标实现情况分析 
我乡依据《永泰县原中央苏区和革命老区转移支付资金项目实施和资金管理办法》的通知（樟财﹝2019﹞157号）编制本项目2020年度绩效目标，经县财政局《永泰县财政局关于2020年提前下达的原中央苏区和革命老区转移支付资金项目的批复》（樟财﹝2020﹞37号）批复执行，执行过程中由于相关项目自筹资金不足等原因，经《关于同意调整2020年部分原中央苏区和革命老区转移支付资金项目内容的批复》（樟财﹝2020﹞260号）同意，调整部分绩效目标。

调整后期初设置绩效目标数8个，实际完成目标数6个。具体情况如下：

（1）投入时效目标“目标完成率”目标，绩效目标值为100%，期初设置目标数8个，完成6个，完成率75%，未达到绩效目标值；

（2）投入成本目标“预算执行率”目标，绩效目标值为支出实现率不低于95%。年度实际支出数为42.3万元，2020年度预算为50万元，实际支出率89%，未达到绩效目标值；

（3）产出数量“沿溪步道修建公里数”目标，绩效目标值为220米按樟财﹝2020﹞260号文件执行。实际完成值为225.2米，达到绩效目标值。

（4）产出质量指标“项目验收合格率”目标，绩效目标值100%，该项目已完成验收决算，实际完成值为100%，达到绩效目标值；

（5）产出质量指标“项目管理达标率”目标，绩效目标值100%，实际完成值为100%，达到完成绩效目标值100%；

（6）产出质量指标“项目期限控制到位率”目标，绩效目标为100%。根据合同和开工报告，实际完成值为100%，达到完成绩效目标值100%；

（7）社会效益指标“收益群众数”目标，绩效目标值为不少于2000人，实际值为2000人，达到绩效目标值；

（8）服务对象满意度目标“受益群众满意度”目标，绩效目标值为不低于95%，实际受益群众满意度100%。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议
1、存在问题：
原定项目建设建设总长约330米，由于资金不足问题，现村修建为225.5米长的旺墘片沿河步道（一期工程），与申报申请书项目内容存在差异，未完成原定项目建设内容。。

2、改进建议：
下一步继续按程序向上争取资金，以完成原定项目内容建设。

（四）绩效自评指标得分具体分析
1. 绩效自评共性指标体系（64%）
⑴投入类指标分值18分，得分14.66分，其中：

①“目标完成率”分值6分，得分4.5分。评分标准为：目标完成率A=目标实际完成数/期初目标编制数,得分为6×A。期初目标编制数8个，目标实际完成数6个，A=75%，得分4.5分。

②“预算执行率”分值6分，得分5.08分。评分标准为：预算执行率B=当年预算对应的实际支出资金/本年度预算安排资金×100%，B=100%时得6分，B﹤100%时得分为6×B。当年预算对应的实际支出资金42.3万元，本年度预算安排资金50万元，B=84.6%，得分5.08。

③“资金使用率”分值6分，得分5.08分。评分标准为：资金使用率C=当年预算对应的实际支出资金/财政部门核拨资金，得分为6×C。“财政部门核拨资金”为0时，本项不得分。当年预算对应的实际支出资金42.3万元，财政部门核拨资金50万元，C=84.6%，得分5.08分。

⑵过程管理类指标分值46分，得分33.16分，其中：

①“预算绩效管理组织保障情况”分值6分，得分6分。评分标准为：项目单位成立以主要领导为预算绩效管理领导小组得3分，按县财政局年度评价方案要求成立评价工作组得3分。成立了以邓飞乡长为组长预算绩效管理领导小组以及以王金通为组长的专家评价小组，得分6分。

②“目标编制数量”分值3分，得分2.4分。评分标准为：期初每编制1个绩效目标得0.3分，本项最高3分。期初编制绩效目标8个，得分2.4分。

③“目标个性化程度”分值5分，得分3分。评分标准为：编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的，每1个个性指标得0.5分，本项最高5分。编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标6个，得分3分。

④“目标全面程度”分值5分，得分3分。评分标准为：编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类10种目标得5分，不满10种的按比例计分（如期初编制三类5种目标，得分为5×5/10=2.5分）。编制绩效目标三类6种目标，得分3分。

⑤“目标完成质量”分值6分，得分6分，评分标准为“所有期初绩效目标完成程度的算术平均值，得分为6×D。”2019年度所有项目完成程度的算数平均值为96%，得分5.76分。

⑥“预算执行监控情况”分值7分，得分5分。评分标准为：项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得5分，否则不得分；项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得2分，否则不得分。开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告，得分5分。

⑦“项目管理制度健全性”分值2分，得分2分。评分标准为：项目单位独立或会同其他单位共同制定项目相关管理制度得1分（制度应包含但不局限于项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理等内容），否则不得分。制定了项目相关管理制度，得分2分。

⑧“项目管理制度执行有效性”分值2分，得分2分。评分标准为：项目管理符合相关项目管理制度得2分，有1处不符合扣0.5分，扣完为止。无项目管理制度此项不得分。项目管理符合相关项目管理制度，得分2分。

⑨“财务管理制度健全性”分值2分，得分2分。评分标准为：项目单位独立或会同其他单位共同制定项目资金管理办法得1分（办法应包含但不局限于资金使用范围、参与者职责、风险防控等内容），否则不得分。制定了项目资金管理办法，得分2分。

⑩“财务管理制度执行有效性”分值2分，得分2分。评分标准为：资金管理符合相关项目资金管理办法得2分，有1处不符合扣0.5分，扣完为止。无资金管理办法此项不得分。资金管理符合相关项目资金管理办法，得分2分。

⑪“财政、审计及上级业务主管部门检查情况”分值3分，得分0分。评分标准为：项目被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象得3分，检查有披露项目存在问题的，1个问题扣0.5分，扣完为止。财政、审计及上级业务主管部门检查未对该项目进行相应检查，不得分。
⑫“业务部门自查情况”分值3分，得分0分。评分标准为：业务部门对项目开展自查情况得1分，自查每发现1个问题并进行整改加0.5分。相关业务部门还未对该项目开展自查，不得分。
绩效自评个性指标体系(36%)

①“沿溪步道修建公里数”分值6分，得分6分。评分标准为：沿溪步道修建公里数达到220米时得满分，低于绩效目标值得分为指标分值×绩效目标值完成率。截止2020年底，沿溪步道修建公里数225.2米，得分6分。

②“项目期限控制到位率”分值6分，得分6分。评分标准为：实际完成值优于预设值100%得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值），2020年完成预设值，得分6分。

③“项目验收合格率”分值6分，得分6分。评分标准为：评分标准为：实际完成值优于预设值100%得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。2020年该项目已完成验收决算，得分6分。

④“项目管理达标率”分值6分，得分6分。评分标准为：评分标准为：实际完成值优于预设值100%得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值），2020年完成预设值，得分6分。

⑤“受益群众数”分值6分，得分6分。评分标准为：受益群众数不少于2000人时得满分，低于绩效目标值得分为指标分值×绩效目标值完成率。2020年所有受益群众数为2000人，得分6分。

⑥“受益群众满意度”分值6分，得分6分。评分标准为：受益群众满意度不低于95%时得满分，低于绩效目标值得分为指标分值×绩效目标值完成率。2020年受益群众满意度为100%，得分6分。

三、其他需要说明的事项
好的经验做法：期初编制的绩效目标全面涵盖了投入、产出、效益三类目标，且充分反映了项目的专业特点。我们运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目实施的经济性、效率性和效益性进行客观公正的评价。在自评工作结束后，将评价结果在单位内部各处室之间进行了传阅公开。项目的制定及实施依据《永泰县原中央苏区和革命老区转移支付项目实施和资金管理办法》（樟财﹝2019﹞157号），进一步规范原中央苏区和革命老区转移支付项目资金管理使用，落实政策实施效果，充分发挥政策优势，全力推进精准帮扶，进一步扶持和促进我乡快速健康发展。

永泰县盘谷乡人民政府
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